

ANEXO D. PROGRAMACION IDEAL


ID	Nombre de tarea	Duration	Start	27 Jun '05							04 Jul '05							11 Jul '05							18 Jul '05							25 Jul '05							01 Aug '05							08 Aug '05						
				S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	PISTA 17-35	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
2	PAVIMENTOS	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
3	CONFORMACION DE FRANJAS C/MAT BANCO	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
4	FRESADO DE 5 CM. DE CARPETA ASFALTICA	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
5	RIEGO DE LIGA C/EMUL ASF. ROMP. RAPIDA	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
6	CARP. CONC. ASF. COMP 95% CON MAT 3/4"	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
7	CEMENTO ASFALTICO AC - 20	93 days?	Mon 22/08/05																																																	
8	SEÑALAMIENTO	88 days?	Mon 29/08/05																																																	
9	RENIVELACION DE LAMPARAS ELEVADAS	80 days?	Mon 29/08/05																																																	
10	SUM Y APLIC DE PINTURA BLANCA PARA PISTA I	13 days?	Mon 12/12/05																																																	
11	SUM Y APLIC DE PINTURA BLANCA PARA PISTA II	13 days?	Mon 12/12/05																																																	
12	SUM Y APLIC DE PINT. AMARILLA PARA GOTAS	13 days?	Mon 12/12/05																																																	
13	RODAJE ALFA	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
14	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
15	RELLENO PARA ESTRUCTURAS PUOT	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
16	MAMPOSTERIA DE 3a CLASE	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
17	CONCRETO F _{ca} 150KG/CM2 PUOT	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
18	TUBO DE CONCRETO DE 1.05 M DIAMETRO	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
19	PAVIMENTOS	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
20	CONFORMACION DE FRANJAS C/MAT BANCO	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
21	FRESADO DE 5CM DE LA CARP. ASFALTICA	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
22	RIEGO DE LIGA C/EMUL. ASF. ROMP. RAPIDO	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
23	CARPETA CONCRETO ASFALTICO PUOT	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
24	CEMENTO ASF. AC-20 PUOT	5 days?	Mon 05/12/05																																																	
25	SEÑALAMIENTO	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
26	RENIVELACION DE LAMPARAS ELEVADAS	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
27	SUM Y APLIC DE PINT AMARILLA PARA RODAJE	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
28	RODAJE BRAVO	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
29	PAVIMENTOS	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
30	CONFORMACION DE FRANJAS C/MAT BANCO	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
31	FRESADO DE 5CM DE LA CARP. ASFALTICA	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
32	RIEGO DE LIGA C/EMUL. ASF. ROMP. RAPIDO	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
33	CARPETA CONCRETO ASFALTICO PUOT	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
34	CEMENTO ASF. AC-20 PUOT	10 days?	Mon 05/12/05																																																	
35	SEÑALAMIENTO	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
36	RENIVELACION DE LAMPARAS ELEVADAS	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
37	SUM Y APLIC DE PINT AMARILLA PARA RODAJE	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
38	PLATAFORMA COMERCIAL	125 days?	Mon 27/06/05																																																	
39	PAVIMENTOS	60 days?	Mon 27/06/05																																																	
40	FRESADO DE 5CM DE LA CARP. ASFALTICA	20 days?	Mon 27/06/05																																																	
41	RIEGO DE LIGA C/EMUL. ASF. ROMP. RAPIDO	20 days?	Mon 27/06/05																																																	
42	CARPETA CONCRETO DE 10 Y 5CM ESP.	20 days?	Mon 27/06/05																																																	
43	CEMENTO ASF. AC-20 PUOT	20 days?	Mon 27/06/05																																																	
44	SELLO DE PROTECCION P/PAVIMENTOS	10 days?	Mon 05/09/05																																																	
45	SEÑALAMIENTO	95 days?	Mon 08/08/05																																																	
46	RENIVELACION DE LAMPARAS ELEVADAS	5 days?	Mon 08/08/05																																																	
47	RENIVELACION DE HIDRATANTES	5 days?	Mon 08/08/05																																																	
48	SUM Y APLIC DE PINTURA ROJA EN PLATAFORMA	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
49	SUM Y APLIC DE PINTURA AMARILLA EN PLATAFOR	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
50	PLATAFORMA GENERAL	60 days?	Mon 25/07/05																																																	
51	PAVIMENTOS	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
52	FRESADO DE 5CM DE LA CARP. ASFALTICA	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
53	RIEGO DE LIGA C/EMUL. ASF. ROMP. RAPIDO	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
54	CARPETA CONCRETO DE 5CM ESP.	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
55	CEMENTO ASF. AC-20 PUOT	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
56	SELLO DE PROTECCION P/PAVIMENTOS	20 days?	Mon 25/07/05																																																	
57	SEÑALAMIENTO	10 days?	Mon 03/10/05																																																	
58	SUM Y APLIC DE PINTURA ROJA EN PLATAFORMA	10 days?	Mon 03/10/05																																																	
59	SUM Y APLIC DE PINTURA AMARILLA EN PLATAFOR	10 days?	Mon 03/10/05																																																	
60	CAMINOS DE SERVICIO	65 days?	Mon 19/09/05																																																	
61	PAVIMENTOS	55 days?	Mon 19/09/05																																																	
62	BACHEO SUPERFICIAL DE 10 CM DE PROFUNDIDAD	15 days?	Mon 14/11/05																																																	
63	RIEGO DE LIGA C/EMULSION ASF. ROMP. RAPIDO	20 days?	Mon 19/09/05																																																	
64	SOBRECARPETA ASFALTICA DE 5 CM ESPESOR	20 days?	Mon 19/09/05																																																	
65	SOBRECARPETA ASFALTICA DE 3 CM ESPESOR	20 days?	Mon 19/09/05																																																	
66	CEMENTO ASFALTICO AC - 20	20 days?	Mon 19/09/05																																																	
67	SEÑALAMIENTO	5 days?	Mon 12/12/05																																																	
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA BLANCA	5 days?	Mon 12/12/05																																																	

Proyecto: PROGRAMACIONDBA
 Fecha: Wed 17/05/06



Tarea Progreso Resumen Tareas externas Fecha limite


División Hito Resumen del proyecto Hito externo

ANEXO D. PROGRAMACION IDEAL



Proyecto: PROGRAMACIONDBA
 Fecha: Wed 17/05/06

	Progreso		Resumen		Tareas externas		Fecha límite	
	Hito		Resumen del proyecto		Hito externo			



Proyecto: PROGRAMACIONDBA
 Fecha: Wed 17/05/06

- Tarea
- División
- Progreso
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha limite

