

ANEXO 7: HOJA DE COSTOS PARA RECURSOS

En esta hoja se Microsoft®Project Manager presenta un reporte de los recursos un precio estándar, un precio tope y los gastos reales utilizados lo que permite llevar un mejor control de los materiales por sección y los recursos utilizados para la misma.


ID		Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code
1		Cimentaciones	Work		C	subcontratación	100%	120,00 €/hr	170,00 €/hr	28,00 €	Prorated	Standard	2340
2		Albañilería	Work		A	interna	100%	28,00 €/hr	30,00 €/hr	27,20 €	Prorated	Standard	2341
3		Instalaciones hidrosanitarias	Material		I	subcontratación		25,00 €		30,00 €	Prorated		2342
4		Instalación eléctrica	Material		I	mixta		30,00 €		28,70 €	Prorated		2343
5		Telefonía, informática y	Material		T	subcontratación		40,00 €		35,60 €	Prorated		2344
6		Acabados	Work		A	interna	100%	50,00 €/hr	70,00 €/hr	68,90 €	Prorated	Standard	2345
7		Fachada	Work		F	interna	100%	38,00 €/hr	45,00 €/hr	42,30 €	Prorated	Standard	2346
8		Mobiliario	Material		M	mixta		100,00 €		88,00 €	Prorated		2347

Tabla 4.4 Programa de avance de estimación

Estimación No.1 (UNO) del 1 de FEBRERO Al 28 de FEBRERO del 2007
 CONTRATO No.:

OBRA: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	AVANCE	%	MONTO EJERCIDO	AÑO 2007												
				FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CONSTRUCCION DE HOSPITAL EN LA ZONA NORTE DE PUEBLA.																
2.- PRELIMINARES																
2.1 PRELIMINARES	PROG.	0.00%														
	REAL	100.00%	\$3,040,000.00	■												
3.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO																
3.1 CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	PROG.	0.00%				■										
	REAL	20.00%	\$8,127,997.28			■										
4.- ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL																
4.1 ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	PROG.									■						
	REAL									■						
5.- ALBAÑILERIA																
5.1 ALBAÑILERIA	PROG.	0.00%							■							
	REAL	20.00%	\$2,784,144.35					■	■							
6.- INSTALACION HIDRO-SANITARIA																
6.1 TUBERIAS Y CONEXIONES COBRE PLANTA BAJA	PROG.	50.00%							■							
	REAL	100.00%			■	■	■		■	■						
7.- INSTALACION ELECTRICA																
7.1 TUBERIA Y CONEXIONES PLANTA BAJA	PROG.	50.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
	REAL	100.00%							■	■						
8.- TELEFONIA, INFORMATICA Y SONIDO																
8.1 TUBERIA Y CONEXONES PLANTA BAJA	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.2 CABLES Y ALAMBRES PLANTA BAJA	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.3 EQUIPOS Y CONTROLES PLANTA BAJA	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.4 TUBERIA Y CONEXIONES PRIMER PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.5 CABLES Y ALAMBRES PRIMER PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.6 EQUIPOS Y CONTROLES PRIMER PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.7 TUBERIA Y CONEXIONES SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.8 CABLES Y ALAMBRES SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
8.9 EQUIPOS Y CONTROLES SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.- ACABADOS																
9.1 RECUBRIMIENTOS PLANTA BAJA	PROG.	100.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.2 RECUBRIMIENTOS PRIMER PISO	PROG.	50.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.3 RECUBRIMIENTOS SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.4 TABLAROCA PLANTA BAJA	PROG.	100.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.5 TABLAROCA PRIMER PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.6 TABLAROCA SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.7 PISOS PLANTA BAJA	PROG.	50.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.8 PISOS PRIMER PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	100.00%							■	■						
9.9 PISOS SEGUNDO PISO	PROG.	0.00%							■							
	REAL	0.00%							■	■						

