

CAPITULO 5. CONCLUSIONES

1. Un proyecto es un esfuerzo para lograr objetivos trazados en un lapso determinado de tiempo, mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos y su objetivo es terminar el alcance sin rebasar el presupuesto, en determinada fecha y con entera satisfacción del cliente.
2. La planeación de un proyecto es una función básica en el proceso administrativo, por lo que preparar y programar de manera eficiente las actividades ayuda a lograr los objetivos más rápida y eficientemente.
3. El rediseño estructural fue el factor principal por el cual la obra se atrasó. Por lo que generar un proyecto prototipo para todo el país genera fallas como las analizadas en este documento, por lo que el cliente se vio en la situación de hacer ajustes en todo el proyecto. Uno desgraciadamente no tiene control sobre los factores que influyen en el proyecto, lo único que tiene es llevar a cabo la acción correctiva la cual propicia que el proyecto se lleve a cabo bajo unos nuevos estándares de tiempo y condiciones.