ANEXO E

Montaje de estructura metálica

	Montaje de Estructura Metalica con Grua				
E.T.G.	Enganche de la trabe a la grúa				
No. De Ciclos	**Maniobra**	**Anclaje**	**E.T.G.**	**Posición**	**Montaje**
1	01:23	01:19	01:11	06:48	19:28
2	01:04	02:08	01:45	07:54	18:33
3	01:46	01:25	01:07	05:49	18:56
4	02:43	01:21	02:09	06:23	19:44
5	01:30	01:23	01:43	07:08	17:54
6	01:22	01:44	01:32	06:55	18:39
7	02:33	01:15	02:12	06:22	19:30
8	01:27	01:31	01:02	06:58	19:35
9	02:03	01:23	01:58	05:53	18:22
10	01:33	01:49	01:55	06:59	19:03
Promedios	01:44	01:31	01:39	06:42	18:58

PROMEDIOS GENERALES		
	Maniobra	01:44
	Anclaje	01:31
	E.T.G.	01:39
	Posición	06:42
	Montaje	18:58
	Suma (min)	30:34:00

Tiempo muerto promedio de la grua
01:53