

Appendix D: Example for work sequence created in November 2008

Plan de Trabajo basado en Secuencia de Proyectos

Departamento		Fecha de Modificación
CMM		16 de Nov 2008
Vigencia		Autor
18/11/2008 – 23 /11/2008		Daniel

Prioridad	Actividad	Duración Total Proyectada (días)	Actividad o Fecha Limite Proyectada	Infos del Departamento (Fecha o Duración estimada)	% Completado
1	006_0229 Panel de Inyección	4	Entrega acordada con cliente: 14/11		
2	006_0229 CF Tapas Laterales	3	Entrega acordada con cliente: 14/11		
3	006_0199 HF-I-Tafel	6	Entrega acordada con cliente: 24/11		
4	006_0199 CF I-Tafel	5	Entrega acordada con cliente: 24/11		
5	068_0222 CF Armrest KK	3			
6	046_0171 CF Light Tube Housing	7			