

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANÁLISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 1

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.64814398
A2	Real	4	16.66667	B2	Gastado	\$ 693,137.99	7.41	C2	Ejecutado	\$990,197.12	7.41		
A3	Por Ejecutar	20	83.33333	B3	Pasivos	\$ 83,377.59	0.89	C31	Estimado(pag)	\$0.00	0.00		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 8,580,353.82	91.70	C32	Estimado	\$900,000.00	#DIV/0!		
				B5	Tendencias	-\$ 693,137.99	-7.41	C4	Amortizado	\$0.00	#DIV/0!		
								C5	Por estimar	\$12,466,985.92	#DIV/0!		
				B6	Total por gastar	\$ 8,663,731.41			Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	#DIV/0!		
								C7	Por estimaciones	\$0.00	#DIV/0!		
								C71	Amortizado	\$0.00	#DIV/0!		
								C72	Total Cobrado	\$4,010,095.50	#DIV/0!		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$9,356,890.42	#DIV/0!		
								C9	Por cobrar total	\$9,356,890.42	#DIV/0!		

observaciones

se recibieron 4 estimaciones y un anticipo del **30%**
 1.-2,673,397 (**20%**) 3.-2,673,397 (**20%**)
 2.-2,673,397 (**20%**) 4.-1,336,698 (**10%**)

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANÁLISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 2

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.5022338
A2	Real	8	33.333333	B2	Gastado	\$ 2,643,517.25	28.25	C2	Ejecutado	\$3,776,453.21	28.25		
A3	Por Ejecutar	16	66.666667	B3	Pasivos	\$ 70,233.50	0.75	C31	Estimado(pag)	\$2,673,397.00	21.70		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 6,643,118.65	71.00	C32	Estimado	\$2,900,000.00	20.00		
				B5	Tendencias	-\$ 2,643,517.25	-28.25	C4	Amortizado	\$870,000.00	6.51		
				B6	Total por gastar	\$ 6,713,352.15		C5	Por estimar	\$9,596,985.92	71.80		
									Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	30.00		
								C7	Por estimaciones	\$2,673,397.00	20.00		
								C71	Amortizado	\$870,000.00	6.51		
								C72	Total Cobrado	\$6,683,492.50	50.00		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$6,683,492.50	50.00		
								C9	Por cobrar total	\$6,683,493.42	50.00		

observaciones

se recibieron 4 estimaciones y un anticipo de **80%**
 1.-2,673,397 (20%) 3.-2,673,397 (20%)
 2.-2,673,397 (20%) 4.-1,336,698 (10%)

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANÁLISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 3

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.31885632
A2	Real	12	50	B2	Gastado	\$ 5,094,721.40	54.45	C2	Ejecutado	\$7,278,173.43	54.45		
A3	Por Ejecutar	12	50	B3	Pasivos	\$ 94,233.56	1.01	C31	Estimado(pag)	\$5,346,794.00	44.14		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 4,167,914.44	44.54	C32	Estimado	\$5,900,000.00	40.00		
				B5	Tendencias	-\$ 5,094,721.40	-54.45	C4	Amortizado	\$1,770,000.00	13.24		
				B6	Total por gastar	\$ 4,262,148.00		C5	Por estimar	\$5,696,985.92	42.62		
									Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	30.00		
								C7	Por estimaciones	\$5,346,794.00	40.00		
								C71	Amortizado	\$1,770,000.00	13.24		
								C72	Total Cobrado	\$9,356,889.50	70.00		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$4,010,095.50	30.00		
								C9	Por cobrar total	\$4,010,096.42	30.00		

observaciones

se recibieron 4 estimaciones y un anticipo de **80%**
 1.-2,673,397 (20%) 3.-2,673,397 (20%)
 2.-2,673,397 (20%) 4.-1,336,698 (10%)

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANALISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 4

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.194404
A2	Real	16	66.66667	B2	Gastado	\$ 6,758,273.93	72.23	C2	Ejecutado	\$9,654,677.04	72.23		
A3	Por Ejecutar	8	33.33333	B3	Pasivos	\$ 60,222.00	0.64	C31	Estimado(pag)	\$8,020,191.00	59.10		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 2,538,373.47	27.13	C32	Estimado	\$7,900,000.00	60.00		
				B5	Tendencias	-\$ 6,758,273.93	-72.23	C4	Amortizado	\$2,370,000.00	17.73		
								C5	Por estimar	\$3,096,985.92	23.17		
				B6	Total por gastar	\$ 2,598,595.47			Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	30.00		
								C7	Por estimaciones	\$8,020,191.00	60.00		
								C71	Amortizado	\$2,370,000.00	17.73		
								C72	Total Cobrado	\$12,030,286.50	90.00		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$1,336,698.50	10.00		
								C9	Por cobrar total	\$1,336,699.42	10.00		

observaciones
 se recibieron 4 estimaciones y un anticipo del **30%**
 1.-2,673,397 (20%) 3.-2,673,397 (20%)
 2.-2,673,397 (20%) 4.-1,336,698 (10%)

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANÁLISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 5

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.07848501
A2	Real	20	83.333333	B2	Gastado	\$ 8,307,761.42	88.79	C2	Ejecutado	\$11,868,230.60	88.79		
A3	Por Ejecutar	4	16.666667	B3	Pasivos	\$ 44,786.00	0.48	C31	Estimado(pag)	\$9,356,889.00	74.06		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 1,004,321.98	10.73	C32	Estimado	\$9,900,000.00	70.00		
				B5	Tendencias	-\$ 8,307,761.42	-88.79	C4	Amortizado	\$2,970,000.00	22.22		
								C5	Por estimar	\$496,985.92	3.72		
				B6	Total por gastar	\$ 1,049,107.98			Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	30.00		
								C7	Por estimaciones	\$9,356,890.42	70.00		
								C71	Amortizado	\$2,970,000.00	22.22		
								C72	Total Cobrado	\$13,366,985.92	100.00		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$0.00	0.00		
								C9	Por cobrar total	\$0.00	#DIV/0!		

observaciones

se recibieron 4 estimaciones y un anticipo del 30%

1.-2,673,397 3.-2,673,397

2.-2,673,397 4.-1,336,698

CONSTRUCTORA GRACAM S.A DE C.V.

ANÁLISIS DE PROYECTOS ACUMULADOS

CLIENTE: _____
 PROYECTO: Confecciones Zacatecas

MES 6

	TIEMPO	SEMANAS	%		COSTO	\$	%		AVANCE	\$	%	INDIRECTO UTILIDAD VENTA	INDIRECTO UTILIDAD REAL
A1	Programado	24	100	B1	Presupuestado	9,356,869.40	100	C1	Valor Contrato	\$13,366,985.92	100.00	0.69999845	0.01940407
A2	Real	24	100	B2	Gastado	\$ 9,097,495.46	97.23	C2	Ejecutado	\$12,996,422.09	97.23		
A3	Por Ejecutar	0	0	B3	Pasivos	\$ 10,000.00	0.11	C31	Estimado(pag)	\$13,366,985.92	82.05		
A4	Tendencia	0		B4	Por gastar	\$ 249,373.94	2.67	C32	Estimado	\$10,967,000.00	100.00		
				B5	Tendencias	\$ 259,373.94	-97.23	C4	Amortizado	\$4,010,095.78	30.00		
								C5	Por estimar	\$0.00	0.00		
				B6	Total por gastar	-\$ 9,097,495.46			Cobrado Total				
								C6	Por anticipo	\$4,010,095.50	#DIV/0!		
								C7	Por estimaciones	\$9,356,890.42	#DIV/0!		
								C71	Amortizado	\$4,010,095.78	#DIV/0!		
								C72	Total Cobrado	\$13,366,985.92	#DIV/0!		
									Por Cobrar total				
								C8	Por estimaciones	\$0.00	#DIV/0!		
								C9	Por cobrar total	\$0.00	#DIV/0!		

observaciones

se recibieron 4 estimaciones y un anticipo del **30%**

1.-2,673,397 (**20%**) 3.-2,673,397 (**20%**)

2.-2,673,397 (**20%**) 4.-1,336,698 (**10%**)