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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como objetivo la elaboración de un manual y una investigación de 

producción, la cual la cual servirá como guía en este proceso a cualquiera que desee fungir 

como productor de un montaje escénico, principalmente de danza y propone un esquema de 

trabajo relacionado con la dirección artística, administrativa, técnica, logística y operativa 

de un proyecto artístico.  

 Se describirán de manera clara y accesible todos los aspectos a seguir al realizar un 

montaje como lo son: la elección musical, la coreografía, el vestuario, la iluminación, la 

escenografía, la publicidad, recaudación de fondos, los patrocinios, elección del teatro. 

No se pretende que se siga paso a paso el siguiente documento, es más bien una guía que 

funcionará como apoyo, ya que cada profesional debe establecer su método de trabajo 

dependiendo de sus objetivos,  experiencias y recursos. 

 Al final del documento en la sección de anexos, están incluidos algunos bosquejos 

como un plano de iluminación, un ejemplo del diseño del vestuario, una guía para poder 

llevar en orden el presupuesto, un planificador en forma de lista en el cual se muestran a 

detalle todos los aspectos relacionados con la producción, entre otros. 

 Con todo lo anterior se espera que el siguiente documento logre su propósito de 

auxiliar el proceso de producción.  

 


